

Plan nasadzeń (harmonogram)
Sadzenie i pielęgnacja drzew ozdobnych

Lp.	Wyszczególnienie prac	Termin
1.	Wyznaczenie strefy prac i strefy niebezpiecznej	drugi tydzień X 2023
2.	Przekopanie ziemi (spulchnienie wierzchniej warstwy gleby i usunięcie chwastów)	trzeci tydzień X 2023
3.	Wyrównanie ziemi	trzeci tydzień X 2023
4.	Wykopanie dołów	trzeci tydzień X 2023
5.	Zaprawa dołów	trzeci tydzień X 2023
6.	Montaż rury drenarskiej	trzeci tydzień X 2023
7.	Sadzenie drzew	trzeci tydzień X 2023
8.	Ubicie podłoża	trzeci tydzień X 2023
9.	Podlewanie	• zaraz po posadzeniu • X–XI 2023: raz w tygodniu, dużą ilością wody • IV–VI, IX–XI 2024: raz w tygodniu • VII–VIII 2024: dwa razy w tygodniu (poza tygodniami deszczowymi)
10.	Montaż palików/ stabilizatorów	trzeci tydzień X 2023
11.	Formowanie misy ściółkowej	trzeci tydzień X 2023
12.	Przycięcie gałęzi uszkodzonych podczas sadzenia	trzeci tydzień X 2023
13.	Oznakowanie drzew etykietą (nr ID zgodnie z projektem nasadzeń, nazwa gatunku, obwód pnia, data nasadzenia): • 2a magnolia (<i>Magnolia</i>) obw. 15 cm, 06.10.2023; • 4d sumak octowiec (<i>Rhus typhina</i>), obw. 12 cm, 06.10.2023, 2 szt.; • 2b jarzab pospolity (<i>Sorbus acuparia</i>), obw. 14 cm, 06.10. 2023, 2 szt. • 4g głóg dwuszyjkowy (<i>Crataegus laevigata</i>), obw. 13 cm, 06.10.2023.	trzeci tydzień X 2023
14.	Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac	czwarty tydzień X 2023
15.	Przycinanie	III 2024 lub po kwitnieniu
16.	Ochrona przed szkodnikami i chorobami	w zależności od potrzeb
17.	Nawożenie	V 2024