

**Plan pracy (harmonogram)**  
**Założenie i pielęgnacja żywopłotu z laurowiśni wschodniej**

<b>Liczba porządkowa</b>	<b>Wyszczególnienie prac</b>	<b>Data</b>
1	Sadzenie krzewów	[brak daty – należy uzupełnić]
2	Cięcie formujące	Kwiecień 2022
3	Podlewanie	Od kwietnia do sierpnia 2022: [brak częstotliwości – należy uzupełnić] Od września do listopada 2022: [brak częstotliwości – należy uzupełnić]
4	Nawożenie	Pierwsze nawożenie: początek maja 2022 Drugie nawożenie: [brak daty – należy uzupełnić] Trzecie nawożenie: połowa września 2022
5	Ochrona przed szkodnikami i chorobami	W zależności od potrzeb
6	Odchwaszczanie	Od kwietnia do sierpnia 2022: [brak częstotliwości – należy uzupełnić]