

Plan nasadzeń (harmonogram)

Sadzenie i pielęgnacja drzew ozdobnych

Lp.	Wyszczególnienie prac	Data
1.	Wyznaczenie strefy pracy i strefy niebezpiecznej	drugi tydzień października 2023
2.	Przekopanie ziemi (spulchnienie wierzchniej warstwy gleby i usunięcie chwastów)	trzeci tydzień października 2023
3.	Wyrównanie ziemi	trzeci tydzień października 2023
4.	Wykopanie dołów	trzeci tydzień października 2023
5.	Zaprawa dołów	trzeci tydzień października 2023
6.	Montaż rury drenarskiej	trzeci tydzień października 2023
7.	Sadzenie drzew	trzeci tydzień października 2023
8.	Ubicie podłoża	trzeci tydzień października 2023
9.	Polewanie	zaraz po posadzeniu oraz październik-listopad 2023: raz w tygodniu, dużą ilością wody kwiecień-czerwiec, wrzesień-listopad 2024: raz w tygodniu lipiec-sierpień 2024: dwa razy w tygodniu (poza tygodniami deszczowymi)
10.	Montaż palików/stabilizatorów	trzeci tydzień października 2023
11.	Formowanie misy ściółkowej	trzeci tydzień października 2023
12.	Przycinanie gałęzi uszkodzonych podczas sadzenia	trzeci tydzień października 2023
13.	Oznakowanie drzew etykietą (nr ID zgodnie z projektem nasadzeń, nazwa gatunku, obwód pnia, data nasadzenia)	trzeci tydzień października 2023
14.	Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac	czwarty tydzień października 2023
15.	Przycinanie	marzec 2024
16.	Ochrona przed szkodnikami i chorobami	w zależności od potrzeb
17.	Nawożenie	maj 2024